

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 29/2017  
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení za účelom realizácie stavby**

**„Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne -  
II. etapa, časť A a C,,**

**I.  
Zmluvné strany**

Zhotoviteľ:  
Obchodné meno spoločnosti: DARTON s.r.o.  
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno  
IČO: 44820551  
DIČ: 2022870322  
IČ DPH: SK2022870322  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: 2924844616/1100  
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616  
Zastúpený: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura  
Tel: 035789806  
E-mail: darton@darton.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl. č. 24974/N  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:  
Názov : **Mestské kultúrne stredisko**  
Adresa: Hradná 1, 945 01 Komárno  
Krajina: Slovenská republika  
IČO: 00059994  
V zastúpení: Anna Vargová - riaditeľka  
Mail: [mkskomarno@stonline.sk](mailto:mkskomarno@stonline.sk)  
Telefón: 035/ 7713 439, 7714 155

(ďalej ako „objednávateľ“)

**II.  
Predmet dodatku**

- 2.1. Zmluvné strany dňa 17.10.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 29/2017 (ďalej len "Zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „**Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C,,**

- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo.
- 2.3. Ustanovenia pôvodného znenia bodu 4.2 článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
- „4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce prvú etapu časť C do 31.10.2018 po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom.“
- 2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na stránke objednávateľa.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

V Komárne dňa 25.06.2018

**DARTON s.r.o.**

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno  
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 4 -

Ing. Peter Šimon – konateľ  
za zhotoviteľa

V Komárne dňa 25.06.2018

kultúrne stredisko  
Mátyová č. 1, 945 01 Komárno  
IČO: 059994  
DIČ: 2021017691

- 11 -

Anna Vargová - riaditeľka  
za objednávateľa